石川町障がい者計画・第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画　策定スケジュール

	令和2年度									備考
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
会議										
策定委員会	①				②		※②'	③		
自立支援協議会	★	★		★		★		★		
委託業者との打ち合わせ	★			★			★			その他、状況に応じ適宜
	第1回会議　議事内容 ・概要及びスケジュール説明 ・調査票原案の提示		第2回会議　議事内容 ・アンケート調査速報報告 ・計画骨子案の提示		書面審議　議事内容 ・計画素案の提示 ・各アンケート調査結果報告			第3回策定委員会　議事内容 ・計画素案の承認		
住民向けアンケート調査										
アンケート調査票作成										
調査票印刷・製本・発送										手帳所持者500名抽出
配布・回収期間										
入力・集計・分析										
速報作成										第2回策定委員会で提示
報告書とりまとめ・校正										書面審議に参考資料として同封
関係団体向けアンケート調査										
アンケート調査票作成										石川郡5町村共同で実施し、石川地方障がい者基幹相談支援センターに依頼
調査票印刷・製本・発送										
配布・回収期間										
入力・集計・分析										
報告書とりまとめ・校正										
計画策定										
基礎調査及び現状分析										
実績・見込等　入力・集計・分析										
計画骨子案の作成										第2回策定委員会開催通知に同封し、事前確認
各種調査における課題のまとめ										
計画素案の作成										書面審議
計画案のとりまとめ・校正										第3回策定委員会開催通知に同封し、事前確認
印刷・製本										
計画書印刷・製本										