

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
福島県	石川町	沢田地区	沢井							①	②・③・④					
		山橋地区	南山形						①		②		③		④	
		塩沢地区	塩沢						①		②		③		④	
		石川地区 (和久、王子平、新屋敷地区を除く)	石川 (和久、王子平、新屋敷地区を除く)						①		②		③		④	
		沢田地区 (沢井地区を除く)	沢田 (沢井地区を除く)						①		②		③		④	
		石川地区 (和久、王子平、新屋敷地区)	石川地区 (和久、王子平、新屋敷地区)						①	②	③	④				
		山橋地区 (南山形地区を除く)	山橋 (南山形地区を除く)						①		②		③		④	
		中谷地区 (中田地区を除く)	中谷 (中田地区を除く)						①		②		③		④	
		中田地区	中田						①	②	③	④				
		母畑地区	母畑						①		②		③		④	
野木沢地区 (塩沢地区を除く)	野木沢地区 (塩沢地区を除く)						①		②		③		④			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化することもできます。