

議案第 81 号

石川町認定こども園建築工事請負変更契約の締結について

上記の議案を提出する。

令和 6 年 12 月 12 日提出

石川町長 首 藤 剛 太 郎

石川町認定こども園建築工事請負変更契約の締結について

次のとおり石川町認定こども園建築工事請負変更契約を締結するため、石川町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2 条の規定により議会の議決を求める。

- | | |
|----------|---|
| 1 契約の目的 | 石川町認定こども園建築工事 |
| 2 工事の場所 | 石川町字関根地内 |
| 3 契約金額 | 変更前 838,420,000円
変更後 851,488,000円
(13,068,000円の増) |
| 4 契約の相手方 | 福島県石川郡浅川町大字浅川字大明塚28番地の2
高田工業株式会社 浅川営業所
所長 角田 安男 |
| 5 変更の理由 | 付帯工事の発注の遅れ等による工期の延長で、工事費が増加したため。 |