

総合計画策定スケジュール

2007.3.8 議員全員協議会資料

内容等 年度・月	18年度			19年度												
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
議 会			策定方針 スケジュール 説明						4総 総括説明 意見等聴取			アンケート 結果報告 意見等聴取			中間報告 意見等聴取	
振興計画審議会						策定方針 スケジュール 説明							諮 問 基本構想検 討 アンケート 報告			
庁 議			策定方針決 定 スケジュー ル説明	4総総括							基本構想協 議					
総合計画策定委員会				策定方針 スケジュール 説明	4総総括						基本構想草 案の検討				基本計画(専門計画地 域づくり計画)草案検討	
企画専門員会	4総 総括説明	策定方針検 討 スケジュー ル検討	4総総括取りまとめ		専門計画班 事務局					基本構想案 調整					基本計画 (専門計画 地域づくり 計画)案の 調整	
専門計画班 基礎的条件計画・生活環境計 画 福祉計画・産業計画・教育計画 行財政計画・循環型社会計画				スケジュー ル作業内容 検討	現状の把握 課題の検討 専門計画の検討							専門計画案 の決定				
地域づくり協議会(仮称) (公民館単位を基本として組 織)					地域現状の把握 地域課題の検討 地域づくり計画の検討							地域づくり 計画の決定				
女性まちづくり委員会					現状の把握 課題の検討 意見内容の検討					意見書提出						
若者まちづくり委員会					現状の把握 課題の検討 意見内容の検討					意見書提出						

総合計画策定スケジュール

2007.3.8 議員全員協議会資料

内容等	18年度			19年度											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総合計画策定方針	原案作成	企画専門員 会	庁議決定 議会説明												
第4次総合計画総括	準備	各課検討	取りまとめ												
職員アンケート	準備	→	→	実施	分析										
町民アンケート	準備	→	→	配布	回収	集計・分析	→	→							
学校アンケート	準備	→	→	配布	回収	集計・分析	→	→							
企業アンケート	準備	→	→	配布	回収	集計・分析	→	→							
懇談会の開催				随時											
町民意見募集	準備	→	→	ホームページ 広報	→	→	集約	随時							

内容等	20年度												21年度
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
議 会			中間報告 意見等聴取			議員協議会 説明 議決						実施計画 説明	石川町第5次総合計画スタート
振興計画審議会	基本計画 (専門計画 地域づくり計 画)案検討		答申内容検 討	答申									
庁 議	基本計画 (専門計画 地域づくり計 画)案検討				基本構想 基本計画 庁議決定						実施計画決 定		
総合計画策定委員会					基本構想基 本計画最終 調整								
企画専門員会				基本構想基 本計画最終 調整			実施計画協議						
専門計画班 基礎的条件計画・生活環境計 画 福祉計画・産業計画・教育計画 行財政計画・循環型社会計画							実施計画検討						
地域づくり協議会(仮称) (公民館単位を基本として組 織)					基本構想 基本計画説明								
女性まちづくり委員会					基本構想 基本計画説明								
若者まちづくり委員会					基本構想 基本計画説明								

内容等	年度・月	20年度											21年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月